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PRESENTACIÓN 
En respuesta a la creciente necesidad de asegurar un control y supervisión 

efectivos en la gestión de los recursos públicos, la Corporación Autónoma 

Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - Cornare ha establecido el 

presente Manual de Supervisión que unifica lineamientos para el seguimiento y 

control de los contratos y convenios suscritos en el ejercicio de su misionalidad. 

Más que un simple compendio de normativas, este manual representa una 

herramienta fundamental que permite dimensionar la importancia y 

responsabilidad inherente a los servidores públicos y supervisores encargados 

de la vigilancia en Cornare. Su objetivo principal radica en facilitar la toma de 

decisiones durante la ejecución de contratos y convenios, proporcionando 

lineamientos claros y procedimientos específicos. 

En consonancia con el marco legal colombiano, especialmente la Ley 1474 de 

2011, que establece criterios para prevenir y combatir la corrupción en la 

contratación pública, así como la reciente Ley 2195 de 2022, orientada a reforzar 

la transparencia y la integridad en la gestión pública, la Corporación Cornare 

reafirma su compromiso con la ética, la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. 

Dentro de este contexto normativo, la adopción de la Resolución corporativa RE-

08841-2021, que establece la Política de Integridad, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción, resalta el compromiso institucional de promover una 

cultura organizacional fundamentada en valores éticos y de transparencia. 

El presente manual, en concordancia con los principios legales y las políticas 

internas de la Corporación, se erige como un instrumento vital para asegurar la 

transparencia, eficiencia y legalidad en la ejecución de los recursos públicos, así 

como para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la gestión 

contractual de la entidad. 

A través de esta iniciativa, la Corporación reitera su firme compromiso con la 

integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, promoviendo una 

gestión pública responsable y orientada al servicio de la comunidad y la 

preservación del medio ambiente en la jurisdicción.  
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CAPITULO I. DEL MANUAL DE 

SUPERVISIÓN 
 

 

 

I. OBJETO  

Establecer los lineamientos y procedimientos necesarios para el control y 

supervisión efectivos de los contratos y convenios celebrados por la Corporación. 

Este documento busca proporcionar una guía clara y detallada que oriente a los 

servidores públicos y supervisores en el ejercicio de sus funciones, asegurando 

así la transparencia, eficiencia y legalidad en la ejecución de los recursos 

públicos. 

 

II. ALCANCE 

La aplicación de este manual es de obligatorio cumplimiento para todos los 

funcionarios y colaboradores que desempeñen labores de supervisión en todas 

las modalidades de contratación establecidas en el M-GJ-01 Manual de 

Contratación. Su aplicación se extiende desde la etapa contractual hasta la fase 

poscontractual de los contratos o convenios. Se incluyen todas las etapas del 

proceso, desde la definición inicial de los términos y condiciones contractuales 

hasta el seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato, garantizando así 

una supervisión integral en todas las fases del ciclo contractual. 

 

III. DEFINICIONES 

Adenda: es el instrumento mediante el cual la entidad puede explicar, aclarar, 

las cláusulas contractuales. 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 6 

 

 

Contratista: persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, 

o modalidad asociativa que se obliga con Cornare a prestar un servicio, 

suministrar un bien o construir una obra a cambio de una contraprestación 

económica. 

Contrato: acuerdo de voluntades entre Cornare y un Contratista para la 

prestación de un servicio, el suministro de un bien o la construcción de una obra. 

En él se fijan el objeto, los valores, las cantidades, las reglas que rigen la 

naturaleza de los trabajos o actividades, los derechos y obligaciones de las 

partes y los plazos para su cumplimiento. 

Mayor cantidad de obras: hace referencia a la inclusión de mayores cantidades 

a las inicialmente contratadas. 

Modificatorio: acuerdo de voluntades, que hace parte integral del contrato cuya 

finalidad es modificar alguna cláusula de las condiciones originales del contrato 

y/o convenio. 

Obra adicional o complementaria: hace referencia a ítems o actividades no 

contempladas o no previstos en los pliegos, ni en el contrato, ni en los 

documentos que hacen parte integral del convenio y/o contrato. 

Supervisión: es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio, ejercido por 

Cornare en su calidad de entidad contratante. Las labores de supervisión deben 

ser ejercidas por funcionarios públicos de la Entidad, sin embargo, la norma 

autoriza que contratistas apoyen la supervisión siempre y cuando sean 

contratados para apoyar las actividades de supervisión de los contratos o 

convenio. 

Supervisor: es el funcionario encargado por La Corporación para ejercer, no solo 

la labor de acompañamiento, vigilancia y control para la correcta iniciación, 

ejecución y liquidación de un contrato o convenio, sino también para prevenir 

posibles riesgos que deba asumir la entidad frente al contratista.  
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CAPITULO II. DIFERENCIA ENTRE 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 

 

La supervisión es el seguimiento integral que debe hacer la entidad estatal a la 

ejecución de un contrato y/o convenio para asegurar que cumpla con su 

propósito. La supervisión requiere revisión constante de la ejecución de las 

obligaciones en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y 

jurídicos.  

Las labores de supervisión deben ser ejercidas por funcionarios públicos de la 

Entidad, sin embargo, la norma autoriza que se puedan celebrar contratos de 

prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión. 

La interventoría es el seguimiento técnico especializado a la ejecución de un 

contrato a través de un tercero independiente de la Entidad Estatal. La 

interventoría procede cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su 

seguimiento suponga conocimiento especializado o cuando la Ley lo determine. 

No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 

naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría. 

Lo que diferencia la interventoría de la supervisión, es el seguimiento 

especializado, en razón a que la supervisión no tiene el nivel de especialización 

propio de la interventoría. 

 

I. ¿QUÉ NO ES SUPERVISIÓN? 

La labor de supervisión no puede exceder las funciones que realmente le 

competen. En vista de ello, las siguientes son actividades que, en todo caso, un 

supervisor no puede realizar frente a un contrato o convenio: 

• Participar en la escogencia del contratista. 

• Definir, ni redefinir el objeto contractual ya pactado. 
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• Interpretar unilateralmente las cláusulas confusas del contrato. Tal posibilidad 

corresponde al ordenador del gasto. 

• Imponer multas (colocar en conocimiento del ordenador del gasto hechos 

constitutivos de posible incumplimiento). 

• Debe, eso sí, poner en conocimiento por escrito, y debidamente 

fundamentados, los hechos que considere sean violaciones al contrato o 

incumplimientos contractuales, por parte del contratista. 

• Ampliar el plazo del contrato. Tal posibilidad sólo compete a las partes 

contratantes si aún el objeto contractual no se ha cumplido y si el plazo no se 

ha vencido. 

• Adicionar el valor del contrato. Tal posibilidad sólo compete al Ordenador del 

Gasto, si a ese acuerdo llega con el contratista, y si aún el objeto contractual 

no se ha cumplido. 

• Dar órdenes al contratista, diferentes al adecuado cumplimiento del objeto 

contractual. 

• Vetar subcontratistas, ni impedir el libre ejercicio de escogencia contractual 

del contratista. 

• Variar las especificaciones del contrato, señalados en los estudios previos, y 

demás documentos que formen parte integral del mismo. 

• Delegar la función de supervisión. No es delegable la función delegada. 

• Participar y coadyuvar con la administración a fin de lograr su liquidación, que 

en todo caso corresponde al Ordenador del Gasto.  
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CAPITULO III. SUPERVISIÓN 
 

 

I. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 

ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 

especializados. 

La labor del supervisor debe ejercerse con base en los principios constitucionales 

y los consagrados en la ley de contratación, en este orden de ideas, la 

supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de La Corporación, se rigen 

por los principios de eficiencia, transparencia, economía, eficacia e 

imparcialidad. En desarrollo de los cuales el supervisor y el contratista deberán 

ejecutar sus acciones en el logro de los objetivos y fines perseguidos con la 

respectiva contratación, así como responder por los resultados de su gestión y 

de las decisiones técnicas, administrativas y financieras tomadas durante la 

vigencia del contrato. 

Esta supervisión se enmarca dentro de los principios éticos establecidos en la 

política institucional Resolución RE-08841de 2021, la cual establece la Política 

de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Dicha política 

refuerza el compromiso de la Corporación con la promoción de una cultura 

organizacional basada en valores éticos y de transparencia, orientada a prevenir, 

detectar y sancionar cualquier forma de corrupción en la gestión contractual de 

la entidad. 

II. DELEGACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

La función de supervisor es ejercida por un funcionario de la Corporación. La 

delegación es realizada por el ordenador del gasto, mediante oficio o en la 

minuta del contrato. 
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El funcionario que tenga a su cargo la supervisión de un contrato y/o convenio 

celebrado por Cornare, tiene que informar al ordenador del gasto en caso de que 

deba ausentarse y no pueda cumplir con la función asignada,  al igual que cuando 

se presente conflictos de intereses que lo aparte de esta delegación; así mismo, 

es deber del ordenador del gasto designar a un servidor público como supervisor 

en los siguientes eventos: disfrute del periodo de vacaciones, incapacidad por 

enfermedad, permisos, comisión u otra circunstancia que impida el cumplimiento 

de su labor. 

Por otro lado, la coordinación de la supervisión recae en el director regional, 

subdirector o jefe de oficina respectiva. Este tiene la responsabilidad de 

garantizar el adecuado cumplimiento de las labores de supervisión delegadas en 

los funcionarios de su dependencia, así como de revisar y aprobar solicitudes, 

informes, actas, modificatorios y demás documentos generados en las 

actividades de supervisión. 

Dentro del alcance del Sistema Integrado de Planeación, Gestión y Control 

(SIPGC), se tienen establecidos los formatos para la delegación y/o cambio de 

supervisor los cuales se mencionan en el capítulo IV. ACTAS. 

III. PERFIL DEL SUPERVISOR 

El supervisor no requiere un perfil predeterminado, pero es recomendable que 

el supervisor pueda actuar como par del contratista supervisado. Para la 

designación del funcionario llamado a ejercer las labores de control y vigilancia 

se verificará que éste cuente con un perfil de competencias y conocimientos que 

le permitan hacer un seguimiento adecuado sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato y/o convenio a supervisar.  

No podrá ser supervisor el servidor público que se encuentre incurso en alguna 

de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, respecto 

del contratista y/o de la entidad.  

Para designar a un supervisor, no es necesario que el manual de funciones 

establezca expresamente la supervisión de contratos como una función, pues la 

misma es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores 

públicos. 
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La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 

contratos suscritos por las entidades estatales, Colombia Compra Eficiente 

señala: 

“La entidad estatal para la supervisión… puede emplear recurso humano de la 

misma entidad, siempre observando los perfiles funcionales de los distintos 

aspectos a verificar, o en caso de que no cuente con recurso humano 

suficiente, con empresas que provean los mismos, conforme indican las 

normas reglamentarias de contratación”. 

“La normativa también permite que las entidades estatales puedan celebrar 

contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de 

supervisión de los contratos que suscriben. Si el seguimiento supone la 

contratación de personal, la entidad estatal debe coordinar los plazos del 

contrato objeto de seguimiento y del contrato de prestación de servicios para 

quien hace el seguimiento.” 

IV. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES 

Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión deben cumplirse desde 

la fecha de comunicación de la designación de supervisión, realizada esta en el 

estudio previo, texto del convenio y/o contrato u oficio de delegación. 

• La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 

del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 

obligaciones a cargo del contratista. 
• Los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 

responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos 

o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan.  

• La supervisión de contratos y/o convenios debe tener en cuenta lo establecido 

en el artículo 54 de Ley 1952 de 2019 y normas que lo modifiquen, respecto 

a las faltas gravísimas “Faltas relacionadas con la Contratación Pública”. 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 12 

 

 

V. PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES E 
INTERVENTORES 

La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 

contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia Compra Eficiente 

señala: 

Las siguientes prohibiciones son aplicables a los funcionarios públicos ejerce 

labores de supervisión o interventoría: 

a) Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir 

documentos que tengan por finalidad o como efecto modificar el contrato. 

b) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 

dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la 

entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título 

personal asuntos relativos con el contrato. 

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de 

los particulares en relación con el contrato. 

e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato. 

g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas 

que regulan las inhabilidades e incompatibilidades. 

VI. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

• El marco de actuación del supervisor debe ceñirse a diversos postulados 

legales, que denotan su responsabilidad. 
• Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos 

u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio 

a las entidades derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto 
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de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría 

incluyendo la tapa de liquidación de los mismos. 
• Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean 

imputables y; causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y la ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de 

liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del 

incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las 

obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de 

interventoría. 
• Existen entonces, desde este marco, diversas responsabilidades en las que 

puede incurrir el supervisor, siendo en su relación con el Estado, de carácter 

Sancionatorio, las siguientes: La disciplinaria, la penal, y la fiscal. 
 

A. Responsabilidad penal 

La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 

contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia Compra Eficiente 

señala: 

“La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que 

transgreden, sin justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el 

ordenamiento penal. 

En el caso particular de los supervisores e interventores la responsabilidad 

penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las 

conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir, 

peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de 

influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las 

condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil 

o patrimonial.” 

El código penal colombiano consagra varias conductas, referidas al régimen 

contractual, que entrañan sanciones de carácter penal, las cuales se enuncian a 

continuación: 
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- Celebración indebida de contratos con violación del régimen legal de 

inhabilidades e incompatibilidades: servidor público que, en ejercicio de 

funciones y violando el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 

interviene en la tramitación, aprobación o celebración de contratos, comete 

este delito. 

- Celebración indebida de contratos por interés ilícitos: el servidor público que 

se interese, en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 

contrato u operación en el que deba intervenir por razón de su cargo, incurre 

en este delito. 

- Celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos legales: 

comete este delito el servidor público que, por razón del ejercicio de sus 

funciones, y con el fin de obtener beneficio ilícito para él, para el contratista, 

o para un tercero, tramite, celebre o liquide contratos sin los requisitos 

legales. 

Este último tipo penal es supremamente importante para los efectos de la 

función de supervisión, pues abarca hasta la liquidación del contrato, en la que 

indudablemente tiene que ver éste. 

 

B. Responsabilidad disciplinaria 

La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los 

contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia Compra Eficiente 

señala: 

“La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o 

particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas 

estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique el incumplimiento 

de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado 

por una causal de exclusión de responsabilidad. 

Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad 

disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los bienes y 

servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las 
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normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 

obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar 

a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 

presente un posible incumplimiento.” 

El Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019 reformado por la Ley 2094 de 

2021, consagró diversas posibilidades en las que puede incurrir un supervisor 

en un contrato, y sobre el cual puede recaer acción disciplinaria. Al respecto, el 

código establece como sujeto disciplinable a aquellas personas que cumplan 

labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales (artículo 70 de 

la Ley 1952 de 2019). Queda claro entonces que el régimen disciplinario se aplica 

cuando el supervisor es servidor público y también en el caso de la interventoría 

externa, cuando el supervisor no está catalogado como servidor público. Para el 

caso de la supervisión adelantadas por funcionarios públicos, es claro que se 

aplica el régimen de prohibiciones y de sanciones a que está sujeto todo 

empleado público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1952 

de 2019. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta las faltas gravísimas 

contempladas en el artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 y las normas que la 

modifiquen, reformen o sustituyan. 

 

C. Responsabilidad fiscal 

Al contratarse se dispone de recursos públicos, además de recibirse bienes y 

servicios cuya calidad y funcionamiento debido deben ser constatados por los 

responsables del erario. 

Esta responsabilidad se desprende entonces de las actuaciones, abstenciones, 

hechos y omisiones antijurídicas que causen daño a los contratistas, caso en el 

cual la entidad debe pagar el daño emergente y el lucro cesante. 

Adicional a estas formas de responsabilidad, no sobra mencionar que también 

es posible que el supervisor se vea sometido a la llamada acción de repetición, 

para los casos en los que se ha condenado al estado como consecuencia de una 

acción u omisión de éste, y del mismo modo, ser llamado en garantía, cuando 

sin que exista la condena, exista una demanda en contra el Estado. 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 16 

 

 

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa 

o culposa un daño al patrimonio del Estado. 

La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la 

reparación de los daños causados por el gasto público irregular. Los 

administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y responden 

con su patrimonio. 

Los supervisores o interventores pueden ser responsables fiscales cuando el 

incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento 

patrimonial para la Entidad Estatal.  

La responsabilidad fiscal de los supervisores o interventores se presume cuando: 

(i) hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los 

mismos hechos a título de dolo y (ii) omitan el cumplimiento de las obligaciones 

propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de 

manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el 

cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 

contratistas. 

Los deberes establecidos en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública constituyen verdaderas obligaciones fiscales y, por ende, 

su inobservancia puede dar lugar a la imposición de sanciones fiscales. 

Al contratarse se dispone de recursos públicos, además de recibirse bienes y 

servicios cuya calidad y funcionamiento deben ser constatados por los 

responsables del erario. 

Esta responsabilidad se desprende entonces de las actuaciones, abstenciones, 

hechos y omisiones antijurídicas que causen daño a los contratistas, caso en el 

cual la entidad debe pagar el daño emergente y el lucro cesante (Ley 610 de 

2000). 

 

VII. FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control 

y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia 

de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
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sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 

contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución 

del objeto contratado.  

Los supervisores e interventores están llamados a ejercer las funciones que se 

enuncian a continuación: 

• Velar por el cumplimiento de las normas sobre calidad, seguridad, 

ambientales y economía. 

• Controlar que el personal asignado para la ejecución del contrato sea idóneo 

y en cantidad suficiente de tal manera que se garantice su terminación en el 

tiempo estipulado. 

• Ordenar al responsable de la ejecución del contrato, la reparación o 

reconstrucción de las obras defectuosas por su cuenta y riesgo y fijarse plazo 

para ello. 

• Solicitar informes sobre el avance del contrato o convenio de acuerdo a lo 

establecido en los estudios previos. 

• Preparar y presentar informes cada acta de avance o cuando sean 

requeridos, sobre la marcha del contrato o convenio. 

• Realizar por escrito todas las recomendaciones que considere necesarias en 

cuanto se refiere contrato o convenio. 

• Vigilar que el desarrollo del contrato esté de acuerdo con el cronograma de 

trabajo e inversión. 

• Suministrar la información que sobre los trabajos en ejecución solicite 

cualquier dependencia u órgano de control. 

• Atender y resolver todas las consultas y especificaciones técnicas. 

• Informar al Representante legal de la Corporación, sobre la necesidad de 

cambios en las especificaciones, que no afectan sustancialmente el proyecto 

a fin de que se tome la decisión que corresponda. 

• Participar en la liquidación final del contrato y coordinar el recibo definitivo 

de la obra de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

• Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes 

necesarios.  
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• Deberá tener en conocimiento el manual de Conflicto de intereses (Ver M-

TPSC-01 Manual para la gestión de conflictos de intereses), para el 

desarrollo de sus actividades. 

• Informar al jefe de la entidad del incumplimiento o retraso de las 

obligaciones contractuales por parte del contratista.  

 

 

VIII. ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS 

Y CONTRATOS 

1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Se refiere a las siguientes acciones que debe desplegar la supervisión: 

a) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimientos a los 
contratos, terminación, entrega y recibo final y de liquidación requeridas 
durante la ejecución del contrato utilizando los formatos establecidos para 

el efecto. 
b) Mantener actualizada la documentación de ejecución contractual en la 

carpeta física o en la plataforma SECOP, según sea el caso. 
c) Conocer los procesos y procedimientos internos de la entidad relacionados 

con el manejo y trámite de los contratos, trámite para realizar los pagos, 

diligenciamiento de formatos y demás aspectos inherentes a sus funciones. 
d) Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimiento a la 

ejecución del contrato y registrar en el formato respectivo su estado de 
avance, acordando la aplicación de correctivos para subsanar los 
inconvenientes en forma oportuna.  

e) Elaborar informes periódicos y finales (semanales, mensuales, bimestrales, 
semestrales, de acuerdo con lo pactado en el contrato o convenio), en los 

cuales se especifique y documente todo lo relacionado con el estado de 
ejecución, avance y/o terminación del contrato.  

f) Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, 

dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que 
considere conveniente. 

g) Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por el 
contratista, particulares o autoridades competentes y emitir concepto 

recomendando a La Corporación lo pertinente para dar solución a las 
mismas.  
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h) Revisar las solicitudes de suspensión, cesión, modificación, adiciones y/o 

prórroga etc., requeridas por el contratista y emitir concepto técnico por 
escrito, con sus anexos respectivos. 

i) Recomendar al Ordenador del Gasto de manera sustentada, las solicitudes 
de suspensión, cesión, modificación, adición y/o prórroga del contrato o 
convenio. El supervisor deberá hacer seguimiento a dicha solicitud, a fin de 

que se suscriba y legalice oportunamente.  
j) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y 

prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.  
k) Informar de manera oportuna al Ordenador de Gasto cualquier caso de 

incumplimiento del contrato.  

l) Elaborar el acta de liquidación del contrato o convenio. 

m) Las demás propias de su actividad. 
 

 

2. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

Se refiere al control que debe tener el supervisor sobre el avance en la ejecución 

presupuestal del contrato y el seguimiento a la contabilidad y gastos presentados 

por el contratista. 

Para ello, el supervisor deberá constatar que se efectúe oportunamente: 

a) Frente a los pagos del contratista, se debe verificar y aprobar las solicitudes 

de pago formuladas por el contratista, incluidas las aprobaciones de 
facturas o pagos cargadas por el contratista en la plataforma SECOP II. 

b) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la 
liquidación de este. 

c) Afiliación al sistema integral de seguridad social. 

d) Seguimiento continuo a los desembolsos y pagos realizados dentro del 

contrato y/o convenio. 

 

3. SUPERVISIÓN JURÍDICA 

Para desarrollar en forma adecuada su gestión deben verificar la información 
completa sobre los documentos precontractuales y contractuales y todo aquello 
que haga parte integral del contrato y/o convenio: 

 
a) Vigilar que el contratista entregue la garantías y demás documentos 

necesarios para la ejecución del contrato. 
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b) Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato y/o convenio antes de suscribir 
el acta de inicio.  

c) Constatar que la garantía del contrato se encuentra aprobada y que se 
mantenga vigente, por los valores establecidos hasta la liquidación del 
contrato e informar al Grupo de Gestión Contractual, cuando el contratista 

no realice las modificaciones oportunamente, proponiendo las medidas a que 
haya lugar. 

d) Exigir al contratista que utilice personal idóneo para la ejecución del 
contrato, debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el 
trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con lo establecido por la ley y 

por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente con los pagos de 
aportes parafiscales (ICBF, SENA, cajas de compensación familiar). 

e) Efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones pactadas y las ofertadas. 

f) Requerir por escrito al contratista, en el evento de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones y de ser necesario reiterar la solicitud en forma 
sucesiva. 

 

4. SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

Con el fin de tener un adecuado control en el manejo ambiental y de seguridad 
y salud ocupacional de los proyectos de inversión que contrata la Corporación, 
se ha establecido el F-SG- 56 Manejo aspectos e impactos ambientales - peligros 

y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, a través del cual se busca incidir 
en la prevención de los riesgos y la aplicación de los controles, identificando los 

aspectos e impactos ambientales, así como los peligros y riesgos de seguridad y 
salud ocupacional, el cual se debe presentar anexo al Acta de inicio. 

a) Verificar que el contratista y el personal que emplee para el desarrollo de las 

actividades se encuentren al día en el pago de aportes a los sistemas de salud, 
pensiones y ARL durante toda la vigencia del contrato y que lo acredite como 

requisito para cada pago periódico, en los porcentajes establecidos por las 
normas vigentes. 

b) Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones ambientales, sobre el 

manejo de residuos y permisos ambientales.  
c) Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas 

para el desarrollo del contrato y las normas técnicas de calidad a que haya 
lugar. 
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d) Constatar la calidad del producto que es entregado. 

 

5. SUPERVISIÓN TECNICA 

La supervisión técnica estará integrada por los siguientes aspectos de acuerdo a 

las obligaciones del contrato y/o convenio, siendo las siguientes: 

a) Constatar, antes de suscribir el acta de inicio, la existencia de documentos y 

demás elementos o aspectos técnicos necesarios, para ejecutar el contrato 
y/o convenio. 

b) Constatar la calidad del producto que es entregado, en este caso se pueden 

hacer las observaciones, pedir aclaraciones, o incluso pedir al contratista que 
rehaga, cuando aquél no se ajuste a estándares de calidad pactados. 

c) Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos; para lo cual, solicitará al contratista la realización de las 
pruebas necesarias para el control de calidad, así como, los ensayos o pruebas 

que permitan constatar el cumplimiento de las especificaciones y normas 
técnicas del contrato y en las normas legales vigentes. 

d) Cuando se trate de actividades de resultado exigir y aprobar el cronograma 
de actividades y vigilar que éstas se cumplan de acuerdo con lo programado, 
mediante controles periódicos de seguimiento; recomendar los ajustes a los 

que haya lugar y en caso de mora o retraso significativo, formular 
requerimientos por escrito al contratista e informar a la Oficina Jurídica. En 

caso de persistir la mora solicitar por escrito al Ordenador de Gasto, la 
realización del trámite establecido para la aplicación de las multas pactadas o 
hacer efectivas las cláusulas excepcionales. 

e) Verificar que el contratista cumpla con los procedimientos del Sistema Interno 
de Gestión de Calidad. 

 

6. SUPERVISIÓN RIESGO CONTRACTUALES 

F-GJ-159 Administración de riesgos de contratación. Apoyarse en el manual de 

administración riesgos Colombia compra eficiente y manual para la identificación 

y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (estos documentos se 

encuentran dentro del proceso jurídico-contratación/anexos. 
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Los proyectos realizados en la corporación deberán tener en cuenta la Política 

de administración del riesgo y matriz de riesgos; El supervisor en la ejecución 

del contrato y/o convenio deberá realizar el seguimiento de este. 

IX. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN 

Con el fin de tener un adecuado control de las solicitudes realizadas a contratos 

y/o convenios suscritos por Cornare, se ha dispuestos el formato establecido F-

GJ-258 Solicitud modificación contractual, a través de la cual se busca incidir 

en la efectiva pertinencia de la solicitud por parte de la supervisión. Advirtiendo 

que Las   modificaciones de los contratos y/o convenios deben estar debidamente 

justificadas y con apego al ordenamiento legal. 

Cuando se requiera modificar un contrato/convenio, debe hacerse referencia a 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan origen a la misma. 

 

CAPITULO IV. ACTAS 
 

 

 

I. ACTAS DE DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN 
F-GJ-266 Acta delegación de supervisión. Para designar a un supervisor, no es 

necesario que el manual de funciones establezca expresamente la supervisión 

de contratos como una función, pues la misma es inherente al desempeño de 

las funciones ordinarias de los servidores públicos. 

Una vez se suscriba el contrato el ordenador del gasto mediante oficio en caso 

de no haberse realizado la delegación en el estudio previo o en la minuta del 

contrato y/o convenio, podrá comunicar la designación de la supervisión y en 

desarrollo de sus funciones debe adelantar las siguientes gestiones: 

 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 23 

 

 

II. ACTA DE INICIO / ACTA REPORTE DE 

INICIO DE EJECUCIÓN 

F-GJ-60 Modelo Acta de Inicio/reporte inicio de ejecución. Documento suscrito 

por el o los supervisores delegados por los ordenadores del gasto o por los 

ordenadores del gasto cuando no se haya delegado la supervisión, así como por 

el contratista. De igual manera ambos documentos podrán concurrir las firmas 

de los ordenadores/contratante/contratista y/o supervisores. En todo caso para 

los convenios interadministrativos celebrados con entidades territoriales se 

elaborará acta de reporte de ejecución. Para los demás convenios 

interadministrativos u contratos, el documento que se suscribirá será acta de 

inicio; excepto que la minuta o cláusulas adicionales establezcan otra condición. 

Ahora cuando la Corporación en cumplimiento de su quehacer legal e 

institucional suscriba convenios o contratos con entidades del orden Nacional, 

Departamental o Municipal y los mimos hayan tenido su génesis en alguna de 

las entidades citadas, se dará aplicación para efecto del acta de inicio / acta de 

reporte de inicio de ejecución lo dispuesto en sus manuales internos de dichas 

entidades o lo que establezca la respectiva minuta. 

 

Copia de este documento deberá quedar en la carpeta del contrato/convenio a 

partir de la fecha de suscripción.  

III. ACTA DE AVANCE DE OBRA 

Al igual que el acta de inicio / reporte de inicio de ejecución, la elaboración de 

esta debe ser pactada en el contrato/convenio, corresponde al avance físico de 

la obra, o un período de tiempo determinado, etc. Cuando en un acta de avance 

o acta parcial se incluye bienes sobre los cuales sea indispensable que el 

contratista aporte pólizas de calidad sobre los bienes suministrados, es 

indispensable que no se refrenden las actas hasta tanto no sean aprobadas las 

pólizas por la Oficina Jurídica. En el aplicativo BPIAC se reporta el “Acta de 

Avance”. 
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IV. ACTA DE SUSPENSIÓN 

F-GJ-62 Modelo Acta de suspensión temporal. El plazo contractual solamente 

puede ser modificado por acuerdo de voluntades. 

Hay algunos eventos en los cuales es indispensable la suscripción de actas de 

suspensión del contrato, calamidades, orden público, demoras justificadas en la 

consecución de materiales, condiciones, climatológicas, etc. El tiempo durante 

el cual está vigente la suspensión, no será contabilizado dentro del plazo de 

ejecución. En estos eventos, el acta en mención debe ser suscrita por el 

ordenador del gasto, el contratista, el supervisor, el secretario general y el 

coordinador de la supervisión, en caso de que aplique, teniendo en cuenta las 

siguientes previsiones: 

Debe suspenderse el plazo, por igual término, en el evento de que exista 

contrato de interventoría igualmente suscrito. 

Debe procederse a suspender y posteriormente prorrogar el plazo de las pólizas 

tomadas a manera de amparo en el contrato original. 

V. ACTA DE REINICIO DE LABORES 

F-GJ-63 Modelo Acta de reinicio de labores. Documento suscrito entre el 

ordenador del gasto, el contratista, el secretario general, el supervisor y el 

coordinador de la supervisión en caso de que aplique, por el cual se reanuda la 

ejecución de los trabajos una vez superadas las causas que dieron origen a la 

suspensión.  

VI. ACTA DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA 

Hace referencia a la inclusión de mayores cantidades a las inicialmente 

contratadas. 

VII. ACTA DE OBRA ADICIONAL 

Hace referencia a ítems o actividades no contempladas o no previstos en los 

pliegos, ni en el contrato. 
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VIII. ACTA DE LIQUIDACIÓN 

F-GJ- 65 Modelo acta de liquidación del contrato. Documento escrito en el cual 

las partes realizan un balance de su relación jurídica y hacen constar de manera 

definitiva, el estado en que queda cada una de ellas respecto de las obligaciones 

y derechos provenientes del contrato, deberá contener los pagos efectuados por 

Cornare, las adiciones, prorrogas, las suspensiones, los reinicios, los ajustes, 

reconocimientos, revisiones, multas aplicadas, los descuentos realizados, los 

acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes, saldo a favor 

o en contra del Contratista y las declaraciones de las partes acerca del 

cumplimiento de sus obligaciones.  

En el acta de liquidación del contrato debe dejarse expresa constancia de si las 

partes se declaran a paz y salvo, o si permanece saldos pendientes y la forma 

en la cual habrán de ser reconocidos o la autoridad a la cual habrá de someterse 

tal decisión. 

Esta acta será suscrita por el ordenador del gasto, el contratista, el secretario 

general, el supervisor y el coordinador de la supervisión en caso de que aplique, 

de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007. 

Terminación bilateral del convenio y/o contrato: las partes del contrato y/o 

convenio podrán de mutuo acuerdo y de manera anticipada terminar la relación 

contractual, siempre y cuando esta no afecte los fines de la contratación pública, 

los principios de la contratación estatal y los principios de la función pública. 

IX. ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE 

F-GJ-285 Modelo acta cierre expediente contratación. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, “vencidos los 

términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 

condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, 

la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de 

contratación”. Por tanto, el supervisor será el responsable de certificar dicha 

circunstancia para que obre dentro del expediente contractual, acta que deberá 

contener el visto bueno de la Oficina Jurídica. 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 26 

 

 

X. ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR 

F-GJ-61 Modelo de acta de cambio de supervisor. Documento realizado en el 

evento de presentarse ausencia del supervisor, por cualquiera de las siguientes 

situaciones administrativas: disfrute de vacaciones, permiso, comisión, encargo 

separándose del empleo del cual es titular, suspensión, licencia, incapacidad por 

cargas laborales, retiro de la entidad, entre otras; donde se dejan las constancias 

en que se entrega y se recibe un contrato y/o convenio cuando hay cambio de 

supervisor.  

XI. INFORMES DEL SUPERVISOR 

F-GJ-287 Informe avance de supervisión. Son elaborados durante el desarrollo 

del contrato/convenio y en los cuales se registran avances del cumplimiento del 

objeto contractual, observaciones y rectificaciones que al final sirven de soporte 

en la fase de liquidación, en todo caso para la presentación de informes parciales 

y finales. Corresponde al informe de avance y final de supervisión. La 

responsabilidad de lo consignado o no dentro de los referidos informes recae 

única y exclusivamente en el supervisor del contrato/convenio, toda vez que es 

la persona encargada de validar y verificar el cumplimento de las obligaciones. 

(Ver capitulo VIII. Alcance de la supervisión de convenios y contratos). 

Aspectos a tener en cuenta en los informes: 

El supervisor del contrato y/o convenio deberá tener en cuenta en caso de que 

aplique las siguientes consideraciones al momento de realizar el informe de 

supervisión: 

• Dejar las observaciones por escrito sobre el desarrollo del contrato y/o 

convenio, con la finalidad de registrar en tiempo real la situación que debe 

corregirse. 

• Deberá realizar seguimiento a la matriz de Riesgos  

• Constar evidencia de lo ejecutado (fotos, imágenes, ubicación a través de 

plataformas digitales). 

• El supervisor, deberá en todo momento estar en condiciones de certificar el 

avance del contrato o proyecto. 

• Seguimiento a los desembolsos y pagos realizados dentro del contrato y/o 

convenio. 
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• Copias de los documentos u oficios generados en la ejecución del contrato 

y/o convenio. 

Utilidad de los informes y actas de supervisión: 

a) Fijar plazos para corregir las irregularidades o incumplimientos en que 

incurra el contratista y verificar su cumplimiento. 

b) Verificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta a lo requerido por el 

contratante, de acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios 

previos (todos los documentos que hagan parte integral del contrato). 

c) Recomendar la imposición de sanciones contractuales pactadas, cuando el 

contratista incumpla sus obligaciones. 

d) Realizar la respectiva certificación para pagar al contratista, previa 

verificación del cumplimiento del contrato y de acuerdo con la forma de 

pago establecida en la minuta. 

e) Servir de base o herramienta para la liquidación del contrato. 

f) Servir de medio de prueba, para la conciliación de conflictos entre las 

partes, la terminación unilateral, la caducidad de los contratos y demandas 

cuando haya lugar. 
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CAPITULO V. DISPOSICIONES 

GENERALES 
 

 

I. WEB B-PIAC 

La gestión contractual de Cornare, encuentra un aliado importante en el sistema 

de gestión Integral de la calidad, el cual, a través de la plataforma BPIAC, facilita 

a los usuarios internos el acceso a la información contractual y el mejoramiento 

del proceso a través de los formatos establecidos, herramienta informática que 

permanentemente es susceptible de actualizaciones que son de consulta 

accesible a los funcionarios de la entidad, en especial los involucrados en el 

proceso contractual. 

Es por lo anterior que se tiene dispuesto módulos que permiten mejorar el acceso 

a la información siendo los siguientes: 

Módulos cuentas de cobro: es utilizado para él envió y revisión (aprobación o 

devolución) de las cuentas de cobro, para los contratistas y practicantes, las 

cuales son aprobadas por los supervisores y enviadas a la unidad financiera. 

Módulos caracterización de la inversión: es utilizado para ingresar la información 

correspondiente de la caracterización de la inversión para los convenios, 

inversión ODS – tipo gasto categoría, producto representativo, inversión cuenca, 

inversión recurso hídrico. 

Módulo estudios previos: el módulo de estudios previos permite cargar 

proyectos, solicitudes de modificación, Caracterización de la inversión, vigencias 

futuras, municipio de ejecución y obras de infraestructura para indicar la 

correspondencia de estas. 

Módulo compra pública sostenible: la compra sostenible es la “satisfacción de las 

necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios amigables con el 

ambiente a través de la utilización eficiente de recursos a lo largo de su vida útil, 



 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 29 

 

 

que se ajustan a los principios de economía, eficacia, eficiencia, oportunidad y 

transparencia; y que en su producción o suministro se han apegado a normas 

sociales establecidas”.  

Las entidades públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible 

de las naciones y de los mercados verdes, así como en la promoción de estilos 

de vida sostenibles. Por medio de las actividades de compra de bienes y servicios 

sostenibles, buscando generar mayores impactos positivos para el medio 

ambiente, la economía y la sociedad. 

Cornare dispuso la Circular 0018-2014 mediante la cual se implementó la política 

nacional de producción y consumo sostenible y dispone en el aplicativo B-PIAC 

el módulo mediante el cual los supervisores establecen la aplicación de criterios 

sostenibles a convenios y/o contratos para cada caso en específico y el medio 

de verificación. Igualmente, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y Colombia Compra Eficiente se desarrollaron las Guía de Compras 

Públicas Sostenibles con el Ambiente y la Guía de Compras Públicas Socialmente 

Responsables las cuales servirán de orientación para su aplicación. 

Módulo Acta de Inicio / reporte de inicio de ejecución: los supervisores deberán 

ingresar la información correspondiente al inicio y terminación de cada contrato 

y/o convenio, adicionalmente deberá actualizar el ejecutor cuando se trate de 

procesos de selección objetiva. 

Módulo trámites contractuales: Cornare ha dispuesto el módulo de tramites 

contractuales, el cual consiste en la verificación de estudios previos, 

modificaciones, liquidaciones y demás tramites de contratos y/o convenios; el 

módulo permite enviar observaciones y es de consulta y respuesta por parte de 

los supervisores para el cumplimiento de requerimientos realizados por la Oficina 

Jurídica. 

Módulo manejo de aspectos e impactos ambientales - peligros y riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo: a través de este módulo, se consolida los 

aspectos e impactos ambientales, además de los peligros y riesgos de SST que 

se identificaron en la matriz F-SG-56 y que deberán ser monitoreados por el 

supervisor en el ejercicio de los roles y responsabilidades. 

No obstante, los módulos establecidos anteriormente, La Corporación 

permanentemente actualiza el aplicativo de conformidad con las necesidades 
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presentadas en la contratación estatal, actualizaciones comunicadas por parte 

de la Subdirección de Planeación a los funcionarios de la entidad. 

II. SECOP II 

El SECOP II funciona como una plataforma transaccional, con cuentas para las 

Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios 

asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y 

adjudican procesos de contratación. Los proveedores pueden hacer comentarios 

a los documentos del proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección 

en línea. 

SUPERVISIÓN. El SECOP II permite la verificación de los contratos y/o 

convenios realizados por las entidades estatales, es por esto que el supervisor 

deberá verificar que el contratista o conveniente mantenga actualizada la 

información correspondiente a los informes, los pagos mismos que deberán ser 

aprobados y marcados como pagados en la plataforma. 

Adicionalmente, la supervisión deberá cargar en SECOP II los informes de 

acuerdo a las obligaciones contenidas en cada contrato y/o convenio. 

 

III. REFORMA, DEROGACIÓN, Y AJUSTES DEL 

MANUAL DE SUPERVISIÓN 

Adoptado mediante Resolución RE-00596-2024 del 22 de febrero de 2024 y 

suscrita por el director general quién conservará siempre la facultad de 

actualizarlo, modificarlo y derogarlo. Será labor de la Oficina Jurídica, el 

permanente seguimiento a la expedición, modificación o derogatoria de las 

normas del orden nacional que regulan y reglamentan en aras de mantenerlo 

actualizado y velar por que las actuaciones de Cornare en materia contractual, 

se ajusten a derecho.  

La publicidad del manual de Supervisión y sus modificaciones se realizará a 

través del alcance del Sistema integrado de planeación, gestión y control 

corporativo, la página web de la entidad www.cornare.gov.co, así como de su 

divulgación a través de los medios electrónicos internos de la Corporación.  

http://www.cornare.gov.co/


 
M-GJ-02                                                              Manual supervisión 

- Séptima versión 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 31 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES DEL 

DOCUMENTO 
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

5 Junio 2013 

• Se ajusta la normatividad y criterios establecidos desde la agencia nacional 
de contratación pública – Colombia compra eficiente. 

• Se integra la aplicación de la plataforma SECOP II. 
• Se codifica el manual de a cuerdo a los criterios del sistema integrado de 

planeación, gestión y control. 

6 Diciembre 

2022 

• Se ajusta la presentación, objeto y alcance. 
• Se eliminan algunas definiciones que ya se encuentra en el documento. 
• Se complementa en el capítulo III, numeral I. objeto del contrato, el soporte 

legal de la política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 
adoptada por Cornare. 

• Se crea el numeral (VIII) Alcance de la supervisión de convenio y contratos el 
cual unifica las actividades de supervisión: administrativa, financiera y 
contable, jurídica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, técnica, 
riesgos contractuales) esto permitirá un mejo comprensión en el momento de 
la realización de los informes de supervisión. 

• Se ajusta la codificación de los formatos en el capitulo IV. Actas. 
• Se integra en el capitulo V. Disposiciones generales el módulo manejo de 

aspectos e impactos ambientales - peligros y riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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